

智慧机房 V2.0 - 功能 #1236

任务 # 1220 (完结): 无锡百发 内阻管理模块定制3套首样

7. 生产

2017-10-28 11:29 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2017-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-10-31 15:15 - 韦士飞

- 主题从 7. 测试 变更为 7. 生产

#2 - 2017-12-04 10:17 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结