

智慧机房 V2.0 - 功能 #1254

功能 # 1252 (完结): OM-TH108温湿度项目

软件设计

2017-11-02 09:26 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-10
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-04-12 09:03 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结

- % 完成从 0 变更为 100