

## 项目综合 - 支持 #1264

贵州超特科技有限公司 OM20171102-7

2017-11-03 10:05 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-04
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1.00 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1.00 3 声光报警器 OM-D2 个 1.00 4 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 5 16路开关量采集模块 OM-ACC-A104 个 1.00 6 4路海康威视 DS-7804N-K1 个 1.00 7 130万像素摄像头 DS-2CD3310D-I 只 1.00 8 2T 硬盘 个 1.00 9 32G SD卡 张 1.00 10 UPS接入 项 1.00			

### 历史记录

#1 - 2017-11-03 14:46 - 李玲

- 文件 贵州超特Voltronic Power UPS communication Protocol for Galleon 10-20k.doc 已添加

#2 - 2017-11-20 11:17 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 50

项目已发货，该项目需要安排黄虹琳出差现场指导，待客户通知出差。

#3 - 2017-12-01 11:14 - 韦士飞

- % 完成 从 50 变更为 80

反馈UPS信息不完整的问题已解决。SM库文件已更新到\\192.168.3.160\可写\A9\patch-贵州超特科技有限公司

#4 - 2018-02-07 17:12 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

项目完结，请知悉！

#5 - 2018-02-07 17:13 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳

#6 - 2018-02-24 14:14 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

### 文件

贵州超特Voltronic Power UPS communication Protocol for Galleon 10-20k.doc 443 KB

2017-11-03

李玲