

福建中富通 - 功能 #1267

任务 # 1251 (完结): 福建中富通 样机设计制作及B接口测试

功能 # 1256 (完结): ISU-0016A 专用监控主机

机箱设计

2017-11-03 10:44 - 薛 智垚

状态:	完结	开始日期:	2017-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-17
指派给:	薛 智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-11-04 16:38 - 薛 智垚

- 开始日期 被设置为 2017-11-03
- % 完成 从 0 变更为 20

1、机箱外观开孔已经确认。 2、所用100W开关电源已经确认，待采购。 3、所有PCB板孔位，待确认。 4、所有AC电源座已确认，待采购。 5、机箱外表丝印，待确认。 机箱内部定位孔与丝印确认后，生产周期为4天左右。

#2 - 2017-11-13 14:35 - 薛 智垚

- 文件 NNMS 959-05 ISU-0016A.zip 已添加
- % 完成 从 20 变更为 50

附件中为机箱最终的设计图纸，请大家确认！

#3 - 2017-11-13 14:40 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-11-17
- 状态 从 新建 变更为 已发货

结构布置已经查看 丝印未说明有

#4 - 2017-11-13 14:43 - 薛 智垚

丝印还未设计好，待设计完成后，再确认！

#5 - 2017-11-13 15:03 - 盘 贵星

2017-11-13 已经审核图纸通过，HUB扩展板和RS485接口板有干涩，这个需要下一次PCB板进行改进设计。

#6 - 2017-11-30 12:00 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结
- 指派给 被设置为 薛 智垚
- % 完成 从 50 变更为 100

实样用户已经看过

文件

