

## 智慧机房 V2.0 - 支持 #127

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

### A6 集中端需测试，需搭建一个集中端

2015-07-16 12:01 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-17
指派给:	黄 黄家庄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
集中端安装找罗，尽快配置好，界面应为公司的			

### 历史记录

#1 - 2015-07-17 11:28 - 吴容杜

- 指派给从吴容杜变更为黄黄家庄

- % 完成从0变更为10

和75599项目集中端测试同时进行。

#2 - 2015-09-10 15:17 - 黄黄家庄

- % 完成从10变更为100

#3 - 2016-05-06 15:52 - test u3

- 状态从已发货变更为完结

已经实施 可关闭