

项目综合 - 支持 #1273

支持 # 1392 (调试中): 北京恒星视达光电科技有限公司 项目统一管理

北京恒星视达光电科技有限公司 OM20171107-08

2017-11-07 16:49 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-07
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00			

历史记录

#1 - 2017-11-08 14:07 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-11-07
- 状态从 新建 变更为 调试中
- 指派给从 李军海 变更为 黄虹琳
- % 完成从 0 变更为 90

#2 - 2017-11-08 14:08 - om 经理1

- 开始日期从 2017-11-07 变更为 2017-11-01

#3 - 2017-12-02 10:17 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结
- % 完成从 90 变更为 100

对方已使用

#4 - 2018-01-22 15:22 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1392