

福建中富通 - 任务 #1292

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

机柜温湿度生产

2017-11-24 16:43 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-26
指派给:	om 经理1	% 完成:	94%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
按合同需要提供1000只, 计划生产2000只以提供100%合格的产品 经讨论分析组织, 将按以下子项进行, 各相关人员注意同步更新反馈: PCB 10d 元件采购 10d 生产加工 6d LCD采购 15d LCD焊接 3d 外壳磁铁采购 7d 外壳生产 3d 外壳丝印 2d 镜片采购 8d 包装及资料 条码印刷 7d			
子任务:			
任务 # 1299: 机柜温湿度PCB采购			完结
任务 # 1300: 机柜温湿度元件采购			完结
任务 # 1301: 机柜温湿度LCD采购			完结
任务 # 1302: 机柜温湿度 生产加工			完结
任务 # 1303: 机柜温湿度 LCD焊接			完结
任务 # 1304: 机柜温湿度 外壳磁铁采购			完结
任务 # 1305: 机柜温湿度 外壳生产			完结
任务 # 1306: 机柜温湿度 外壳丝印			完结
任务 # 1307: 机柜温湿度 镜片采购			完结
任务 # 1308: 机柜温湿度 包装及资料			完结
任务 # 1309: 机柜温湿度 组装和测试			完结
任务 # 1310: 机柜温湿度 老化测试			完结
生产/采购 # 1337: 机柜温湿度LCD采购 第二批			完结
任务 # 1356: 机柜温湿度 生产故障维修			完结
任务 # 1357: 机柜温湿度 外壳生产 第二批			完结
任务 # 1378: 物料采购品质问题反馈			完结
任务 # 1507: 报警灯不亮问题抽查			新建
任务 # 1519: 死机问题			已发货

历史记录

#1 - 2017-12-05 22:22 - om 经理1

交叉检查完善BOM表, 完成确认流程

#2 - 2017-12-07 11:01 - om 经理1

- 指派给 被设置为 om 经理1

#3 - 2018-05-30 15:40 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结