

福建中富通 - 任务 #1294

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1291 (完结): 16串口主机生产

主机机箱采购

2017-11-24 16:49 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-07
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

联系厂家采购定制机箱

历史记录

#1 - 2017-11-30 10:57 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-07

- 开始日期 从 2017-11-26 变更为 2017-12-01

包括合同签订 交期时间 (考虑物流时间),结合生产时间,必须在生产组装前能到工厂!

#2 - 2017-12-02 15:18 - 薛智垚

- % 完成 从 0 变更为 50

2017.11.27 已经与厂家签署合同并付款,生产周期需要7个工作日,物流时间需要3天,机箱大概2017.12.9到达公司!

#3 - 2017-12-19 14:49 - 盘贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 100

第一批20台已经到货。

#4 - 2017-12-21 15:20 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结