

福建中富通 - 任务 #1295

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1291 (完结): 16串口主机生产

主机外包装采购及资料印刷

2017-11-24 16:51 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-07
指派给:	薛智垚	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

历史记录

#1 - 2017-11-30 11:00 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-07

- 指派给 被设置为 薛智垚

- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-01

合同订下按实际时间更新开始日期 完成日期

#2 - 2017-12-02 15:20 - 薛智垚

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 20

已经与厂家签署合同，还未付款；生产周期需要7个工作日，物流时间需要3天。

#3 - 2017-12-04 11:51 - om 经理1

产品手册印刷前需与对方确认!

#4 - 2017-12-21 11:02 - om 经理1

- % 完成 从 20 变更为 60

产品手册今天已经确认，已发邮箱并安排打印工作

#5 - 2017-12-30 11:37 - 薛智垚

- % 完成 从 60 变更为 90

主机外包装纸箱150个已经全部生产完毕，已经到货。产品手册150本已经全部印刷完成。

#6 - 2018-05-30 14:39 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结