

福建中富通 - 任务 #1298

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1291 (完结): 16串口主机生产

主机测试

2017-11-24 16:58 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-19
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

分组装好基本测试和入库/发货前老化测试 设计测试方案 测试记录流程

历史记录

#1 - 2017-11-30 11:16 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-19

- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-16

#2 - 2017-12-06 17:31 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 已发货

经讨论后 按 [#1310](#) 一起结合进行

#3 - 2017-12-20 09:28 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 50

主机485测试工具已编写完成并交由小薛测试

#4 - 2018-01-10 18:06 - 韦士飞

主机已开始测试，剩余的温湿度和主机一同测试

#5 - 2018-01-16 15:21 - 韦士飞

新一批14台主机已测试

#6 - 2018-01-19 14:00 - 韦士飞

- % 完成 从 50 变更为 80

每次可测试28台主机。当前测试完成的80多台主机中，发现有两台485接口无法通讯，一台重启频繁。问题主机已交由小盘检查。

#7 - 2018-02-03 11:14 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

#8 - 2018-05-30 14:39 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结