

福建中富通 - 任务 #1299

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

机柜温湿度PCB采购

2017-11-24 17:02 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-10
指派给:	孙红侠	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

计划按拼版x4方式

历史记录

#1 - 2017-11-30 15:19 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-10

- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-01

#2 - 2017-12-01 11:04 - 盘贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 10

2017-12-1 已经完成1拼4拼板, gerber文件已经上传SVN。

#3 - 2017-12-02 23:00 - om 经理1

- % 完成 从 10 变更为 20

今天已经下单并付款, 约6天交货, 预估3天快递

#4 - 2017-12-02 23:01 - om 经理1

- 指派给 被设置为 孙红侠

#5 - 2017-12-02 23:47 - om 经理1

- % 完成 从 20 变更为 50

#6 - 2017-12-03 08:50 - 孙红侠

收货时间10号左右

#7 - 2017-12-05 08:21 - 盘贵星

实时进度: 截止目前, 已经到“5、图电工序”, 总共有14道工序。

#8 - 2017-12-05 22:50 - 盘贵星

PCB加工已经到达第九工序, 还5个工序即可发货。预计还要3天可以发货。

#9 - 2017-12-07 22:19 - 盘贵星

PCB已经到测试工序, 还剩2个工序, 预计到货时间: 12月9号, 做好物料出货盘点准备及合同签订, 计划: 12月12日上机贴片。

#10 - 2017-12-09 16:31 - 盘贵星

PCB已经到南宁等待派送。

#11 - 2017-12-09 16:35 - 盘贵星

- % 完成 从 50 变更为 70

#12 - 2017-12-10 18:16 - 盘贵星

- % 完成 从 70 变更为 100

已到货，9608片。

#13 - 2017-12-21 15:16 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结