

## 福建中富通 - 任务 #1301

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

### 机柜温湿度LCD采购

2017-11-24 17:05 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-12
指派给:	孙红侠	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
改项周期最长, 先订合同, 定金到就开始			

### 历史记录

#1 - 2017-11-24 17:10 - om 经理1

注意说明引脚长度, 这可以一次到位, 方便后期焊接

#2 - 2017-11-24 18:09 - 盘贵星

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-10

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- 指派给 被设置为 孙红侠

2017-11-12 已经制作样板合同, 提交孙总询价议价采购。

#3 - 2017-11-27 09:00 - 孙红侠

- % 完成 从 0 变更为 30

合同已签订, 首付款已打, 生产日期15天, 从2017年11月26号开始计算。预计完成时间为12月10号。

#4 - 2017-12-07 08:25 - 孙红侠

- % 完成 从 30 变更为 50

液晶屏一共下单9700块, 9号出2500块, 其余后面三天清完。

#5 - 2017-12-07 10:31 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2017-12-10 变更为 2017-12-12

#6 - 2017-12-09 11:58 - om 经理1

- % 完成 从 50 变更为 80

反馈今天开始发出, 先发出部分

#7 - 2017-12-10 18:16 - 盘贵星

- % 完成 从 80 变更为 90

镜片已到货: 1303片, 剩下的下一批一起发货, 预计12月16日到货。

#8 - 2017-12-11 13:38 - 盘贵星

- % 完成 从 90 变更为 100

第一批到货1303片，

#9 - 2017-12-21 15:22 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结