

福建中富通 - 任务 #1303

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

机柜温湿度 LCD焊接

2017-11-24 17:10 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-16
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
焊接需要注意高度，是否需要治具 保证一致性			

历史记录

#1 - 2017-11-30 15:22 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-16
- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-14

#2 - 2017-12-07 11:10 - om 经理1

- 指派给 被设置为 盘 贵星

#3 - 2017-12-14 21:56 - 盘 贵星

明天开始安排焊接LCD镜片和LED指示灯。预计可以焊接800个。

#4 - 2017-12-16 12:21 - 盘 贵星

已经焊接220个交付测试，遇到上电有些温湿度起不来，经测试找到原因，已经升级在测试中，下午安排组装外壳。

#5 - 2017-12-16 12:22 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货
- % 完成 从 0 变更为 10

#6 - 2017-12-17 12:06 - 盘 贵星

2017-12-15日焊接：220片 2017-12-16日焊接：350片

#7 - 2017-12-18 11:53 - 盘 贵星

2017-12-17 焊接：800个屏

#8 - 2017-12-19 09:21 - 盘 贵星

2017-12-18 焊接700个

#9 - 2017-12-19 20:16 - 盘 贵星

今天焊接765个。

#10 - 2017-12-22 18:15 - 盘 贵星

今天交货：959个。

#11 - 2017-12-25 09:57 - 盘 贵星

2017-12-23 焊接交货760个。 2017-12-25 焊接交货：850个。

#12 - 2017-12-25 09:57 - 盘 贵星
- % 完成 从 10 变更为 70

#13 - 2018-01-05 17:49 - 盘 贵星
- % 完成 从 70 变更为 100

显示屏完成焊接，不良率比较高，主要是过孔连焊。约有600个。

#14 - 2018-05-30 15:35 - om 经理1
- 状态 从 已发货 变更为 完结