

## 福建中富通 - 任务 #1305

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

### 机柜温湿度 外壳生产

2017-11-24 17:13 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-15
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
外壳生产 要求黄虹琳到现场检查确认, 保证质量 见 <a href="#">#1255</a>			

#### 历史记录

#1 - 2017-11-30 15:24 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-10

- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-08

#2 - 2017-12-06 17:36 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2017-12-10 变更为 2017-12-13

- 开始日期 从 2017-12-08 变更为 2017-12-11

#3 - 2017-12-07 22:32 - om 经理1

- 开始日期 从 2017-12-11 变更为 2017-12-07

第一次试模后有提出修改, 今拿修改后的新样检查, 对方说其中一角松在生产时可调, 具体需要确认 对方备料充足, 可保证产量  
另生产需要有人在现场检查第一生产出来的产品

#4 - 2017-12-09 10:01 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 10

关于粘贴标签问题, 黄建议加一薄片解决

#5 - 2017-12-13 10:30 - 盘贵星

- % 完成 从 10 变更为 30

外壳试模生产ok, 已经安排批量生产。

#6 - 2017-12-14 09:22 - 盘贵星

外壳已经生产500个, 交付丝印。

#7 - 2017-12-21 15:14 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2017-12-13 变更为 2017-12-15

- 状态 从 已发货 变更为 完结

- % 完成 从 30 变更为 100

第一批产品已经发货