

福建中富通 - 任务 #1306

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

机柜温湿度 外壳丝印

2017-11-24 17:14 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-15
指派给:	黄虹琳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

有外壳厂家统计进行，我方需要注意跟进（时间 质量）

历史记录

#1 - 2017-11-30 15:24 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-12

- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-11

#2 - 2017-12-06 17:37 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2017-12-12 变更为 2017-12-15

- 开始日期 从 2017-12-11 变更为 2017-12-14

#3 - 2017-12-07 11:07 - om 经理1

- 指派给 被设置为 黄虹琳

#4 - 2017-12-21 15:09 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

合并到外壳加工