

福建中富通 - 任务 #1307

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购
任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

机柜温湿度 镜片采购

2017-11-24 17:15 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-10
指派给:	孙 红侠	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
当前未确定哪家 需要按到样尽早落实			

历史记录

#1 - 2017-11-24 17:55 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-10
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 盘 贵星
- % 完成 从 0 变更为 10

2017-11-24 已经有一家样品做好发货，预计周日到货可以确认样品。

#2 - 2017-11-24 17:56 - 盘 贵星

找了两家广东的厂家做样品，有一家已做好发货，另外一家尚未做好。

#3 - 2017-12-01 11:00 - 盘 贵星

- 2017-12-11、深圳的厂家已经发样品回来试用，结果：加工进度高，效率快，包装做的好。
- 2、广州厂家到目前为止还没有发货，总体感觉效率一般，样品不能按时交货批量做周期难把握。

#4 - 2017-12-02 12:19 - 孙 红侠

- % 完成 从 10 变更为 50

已付款，12月9号发货回来

#5 - 2017-12-03 11:58 - test u3

- 指派给 从 盘 贵星 变更为 孙 红侠

#6 - 2017-12-09 16:30 - 盘 贵星

还未有发货，计划是今天可以发货，已经催供应商。

#7 - 2017-12-13 10:23 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 50 变更为 100

镜片已经发货到达南宁，等待派送。

#8 - 2017-12-21 15:18 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

17日送到工厂