

福建中富通 - 任务 #1308

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购
任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

机柜温湿度 包装及资料

2017-11-24 17:15 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-12
指派给:	薛 智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
已经有样 后期注意下单时间，保证到期			

历史记录

#1 - 2017-11-30 15:26 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为 2017-12-07
- 开始日期 从 2017-11-24 变更为 2017-12-01

#2 - 2017-12-02 23:49 - om 经理1

- 指派给 被设置为 薛 智垚

#3 - 2017-12-04 11:51 - om 经理1

产品手册印刷前需与对方确认!

#4 - 2017-12-06 17:25 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2017-12-07 变更为 2017-12-12
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- 开始日期 从 2017-12-01 变更为 2017-12-06
- % 完成 从 0 变更为 10

已经确认说明书，见 [#1261](#) 可以联系印刷
"智能温湿度传感器用户手册（迈世版）-修图2.doc":http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1241/%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%B8%A9%E6%B9%BF%E5%BA%A6%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%89%8B%E5%86%8C%EF%BC%88%E8%BF%88%E4%B8%96%E7%89%88%EF%BC%89-%E4%BF%AE%E5%9B%BE2.doc

#5 - 2017-12-08 10:46 - om 经理1

标签已经确定 详见 [#1261](#) 按黑底白字采购,注意序号记录

#6 - 2017-12-30 11:50 - 薛 智垚

外包装纸盒9600个已经全部到货！

#7 - 2017-12-30 11:50 - 薛 智垚

- % 完成 从 10 变更为 100

产品说明书已经全部印刷完成！

#8 - 2018-01-06 11:29 - om 经理1
- 状态从 已发货 变更为 完结