

福建中富通 - 功能 #1322

任务 # 1251 (完结): 福建中富通 样机设计制作及B接口测试

功能 # 1255 (完结): 机柜温湿度OM-TH109

功能 # 1259 (完结): 生产资料

BOM表生产

2017-12-02 09:37 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-02
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、焊接BOM表 2、采购BOM表			

历史记录

#1 - 2017-12-02 09:39 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

2017-12-2 已经完成焊接BOM和采购bOm的生产，提交SVN。

#2 - 2017-12-02 09:47 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结