

福建中富通 - 任务 #1336

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1291 (完结): 16串口主机生产

主机核心板采购

2017-12-07 23:45 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-08
指派给:	孙红侠	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

核心板到货后需要检查刷机

历史记录

#1 - 2017-12-11 08:34 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 70

上周已经到货60片

#2 - 2017-12-19 14:51 - 盘贵星

- 状态从 调试中 变更为 已发货

今天已经跟进核心板进度，预计26日或者27日可以发货，尽量安排发送顺丰。

#3 - 2017-12-26 19:37 - 盘贵星

1、核心板今天发货240片，预计明天到货。2、核心板刷机及焊接37片。

#4 - 2017-12-29 17:32 - 盘贵星

核心板到刷机及外观检测，已经刷机157，目前发现一个板子不能刷机。

#5 - 2018-01-05 10:50 - 孙红侠

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 70 变更为 100

实际到货300块

#6 - 2018-05-30 14:39 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结