

福建中富通 - 生产/采购 #1337

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1292 (完结): 机柜温湿度生产

机柜温湿度LCD采购 第二批

2017-12-11 09:09 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-16
指派给:	孙红侠	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

合同之前已经签订并付定金，第二批主要是交货跟进

历史记录

#1 - 2017-12-13 09:57 - 盘贵星

- % 完成 从 50 变更为 70

昨天发货德邦快递1800片，剩下今天发完，具体发什么快递待定。

#2 - 2017-12-13 10:33 - 盘贵星

与对方沟通，剩余6000片快递发顺丰，共计7箱货，我们3箱到付。

#3 - 2017-12-13 18:05 - 盘贵星

今天交付4680片，已经发货。剩余明天交付收尾。到目前为止合计：7783片。

#4 - 2017-12-14 21:55 - 盘贵星

- % 完成 从 70 变更为 100

完成采购发货，明天全部到货。

#5 - 2017-12-14 21:55 - 盘贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2017-12-21 15:18 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结