

项目综合 - 支持 #1338

支持 # 1339 (调试中): 北京海视恒通科技有限公司 项目统一管理

北京海视恒通科技有限公司 OM20171211-18

2017-12-11 16:04 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-12-11
指派给:	辛桂明	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1.00 2 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 3 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00			

历史记录

#1 - 2017-12-11 16:05 - 李玲

- 父任务 被设置为 #1339

#2 - 2017-12-12 14:47 - 王慧

已测试发货。

#3 - 2017-12-12 15:00 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

#4 - 2018-02-08 13:40 - 李军海

- % 完成从 0 变更为 50

#5 - 2018-12-10 11:22 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

- % 完成从 50 变更为 90

#6 - 2019-12-18 16:38 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结