

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #135

功能 # 78 (完结): 2416定型测试

### A6 报警记录带截图

2015-07-20 08:49 - test u3

状态:	完结	开始日期:	2015-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-18
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
设置相应报警模板加相机，在167上测试OK，28的omAlm omSM需升级(因SMCamera工作方式更改了，得先DoFunc?)，			

### 历史记录

#1 - 2015-07-20 17:54 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结