

福建中富通 - 生产/采购 #1351

任务 # 1290 (完结): 合同两批生产采购

任务 # 1291 (完结): 16串口主机生产

主机组装及测试

2017-12-19 09:19 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-01-15
指派给:	盘 贵星	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-12-19 09:20 - 盘 贵星

完成20台组装，其中有2台螺钉断，1台机箱不合格。

#2 - 2017-12-19 09:21 - 盘 贵星

- 主题从 组装及测试 变更为 主机组装及测试

#3 - 2018-01-02 17:35 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

已经柱状测试25台。

#4 - 2018-01-03 18:06 - 盘 贵星

完成130台组装测试交货，有15台测试有问题。

#5 - 2018-01-05 17:51 - 盘 贵星

- 计划完成日期 从 2017-12-31 变更为 2018-01-15

- % 完成 从 10 变更为 60

已经完成150台组装，剩余25台没有外壳已经拿PCB板子回来。

#6 - 2018-05-30 14:38 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结