

智慧机房 V2.0 - 功能 #141

功能 # 140 (已发货): A6 功能增强与扩展, 可在定型中使用或在下一版本升级中发布

A6 485无线透传模块测试及接入后测试, 可通用

2015-07-20 18:03 - test u3

状态:	完结	开始日期:	2015-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-22
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
先测试模块, 再接入测试			

历史记录

#1 - 2015-07-20 18:03 - test u3

- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2015-07-21 15:11 - test u3

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 40 变更为 90

已接温湿度传感器进行采集测试, 需要设置延时200, 昨天已经测试在楼下可通讯, 整体方案可行, 具体SMxxx会需要细调延时

#3 - 2015-07-21 17:57 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 90 变更为 100

可指导技术部做方案, 已适应不同用户需要。