

## 项目综合 - 支持 #1430

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

### 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180124-10 (薛智垚)

2018-03-15 16:47 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2018-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-15
指派给:	薛智垚	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 2 2018.03.01已发货 SN:A7140817-A101/A7140817-A102			

#### 历史记录

#1 - 2018-03-19 11:36 - 李军海

- 指派给从李军海变更为薛智垚

- % 完成从0变更为50

小薛：负责这个项目的跟进，请知悉！

#2 - 2018-03-28 10:01 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货