

2018研发 - 支持 #1433

支持 # 1432 (完结): 周总结
支持 # 1454 (完结): 周总结 王

周总结 王 2018-03-18

2018-03-18 23:00 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2018-03-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-03-18
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
本周工作： 南京104测试（PC模拟）屏产品化讨论 光芒104项目支持实现（剩数据更新及配置化） 工作要求规范（参考 #1250 ） 安排东思屏完善 管理会议 南昌支持等 问题难点：反馈收到信息不全，将通过加强规范和主动方式改变 本周收获：主动能改变很多 下周重点：产品周期管理 104实现完成并跟进项目及交接可能 仿东思计划			

历史记录

#1 - 2018-03-25 22:28 - om 经理1
- 父任务 从 #1432 变更为 #1454

#2 - 2018-04-09 08:53 - om 经理1
- 状态 从 调试中 变更为 完结