

## 项目综合 - 支持 #1437

### 长春市福威尔电子工程有限责任公司 项目统一管理

2018-03-21 10:00 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2017-12-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-03
指派给:	王慧	% 完成:	77%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 1334: 长春市福威尔电子工程有限责任公司	OM20171205 (借用)	薛智垚	完结
支持 # 1438: 长春市福威尔电子工程有限责任公司	OM20180312-01		已发货
支持 # 1534: 长春市福威尔电子工程有限责任公司	OM20180503-01 (薛智垚)		完结

#### 历史记录

#1 - 2019-07-02 11:10 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

王慧, 负责跟进这个项目, 请知悉!