

2018研发 - 支持 #1448

支持 # 1432 (完结): 周总结

周总结 WSF

2018-03-24 09:27 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 1449: 周总结 WSF 20180324			完结
支持 # 1465: 周总结 WSF 20180331			完结
支持 # 1478: 周总结 WSF 20180409			完结
支持 # 1501: 周总结 WSF 20180414			完结
支持 # 1513: 周总结 WSF 20180423			完结
支持 # 1531: 周总结 WSF 20180428			完结
支持 # 1540: 周总结 WSF 20180507			完结
支持 # 1560: 周总结 WSF 20180514			完结
支持 # 1563: 周总结 WSF 20180521			完结
支持 # 1571: 周总结 WSF 20180528			完结
支持 # 1581: 周总结 WSF 20180604			完结
支持 # 1592: 周总结 WSF 201806			完结
支持 # 1606: 周总结 WSF 20180619			完结

历史记录

#1 - 2018-07-05 13:44 - om 经理1

公司已经采用钉钉

#2 - 2018-07-05 13:45 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结