

智慧机房 V2.0 - 功能 #147

支持 # 782 (调试中): 20170206 整理关闭

带Wifi版测试用机准备

2015-07-23 11:31 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-07-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-26
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2015-07-23 17:37 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2015-07-26
- 类别 被设置为 硬件
- % 完成 从 0 变更为 50

WIFI模块采购已经回来，已经安排生产进行生产5套。

#2 - 2016-04-15 18:25 - 盘 贵星

暂时取消该工作。

#3 - 2016-04-15 18:26 - 盘 贵星

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2017-02-06 11:38 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结
- 父任务 从 #140 变更为 #782