

项目综合 - 支持 #1473

支持 # 1178 (调试中): 河北河北卓智电子技术有限公司 项目统一管理

河北卓智电子技术有限公司 OM20180404-08 (潘红妮)

2018-04-04 15:24 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-04-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 IC读卡器 OM-ACC-A117 台 1 2 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 3 IC卡 OM-ACC-A120 张 3 4 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 5 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1 8 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 1 9 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 1			

历史记录

#1 - 2018-04-04 15:25 - 李玲

- 指派给 被设置为 李军海

#2 - 2018-04-04 16:18 - 李玲

庆玲 杨 写到: > 1 IC读卡器 OM-ACC-A117 台 1 > 2 出门按钮 OM-ACC-A118 个 1 > 3 IC卡 OM-ACC-A120 张 5 > 4 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 1 > 5 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 > 6 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 > 7 单门门禁控制器 OM-ACC-A111 套 1 > 8 单相电量仪 OM-ACM-A802 个 1 > 9 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 1

#3 - 2018-04-26 11:42 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 100

项目完结, 请知悉!

#4 - 2018-05-30 14:33 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结