

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1484

OM-TH100生产 (200个)

2018-04-12 09:06 - 盘 贵星

状态:	已发货	开始日期:	2018-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-10-29
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、已经测试通过。2、首次小批量试产200个。			
子任务:			
生产/采购 # 1486: OM-TH100采购			完结
生产/采购 # 1485: PCB采购			完结
生产/采购 # 1490: 镜片采购			完结
生产/采购 # 1491: 元器件及辅料采购			完结
生产/采购 # 1492: LCD焊接治具采购			完结
生产/采购 # 1493: 测试工装采购			完结
生产/采购 # 1516: OM-TH100生产功能测试			完结
生产/采购 # 1487: OM-TH100生产			完结
生产/采购 # 1512: 发货			完结
生产/采购 # 1525: 贴片及组装			完结
生产/采购 # 1528: 程序优化			完结
生产/采购 # 1868: 故障温湿度检修			完结
生产/采购 # 1488: OM-TH100测试 (老化测试)			完结
生产/采购 # 1489: 包装及入库			完结