

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1485

生产/采购 # 1484 (已发货): OM-TH100生产 (200个)

生产/采购 # 1486 (完结): OM-TH100采购

PCB采购

2018-04-12 09:12 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-18
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-04-12 09:21 - 盘 贵星

- 父任务从 #1484 变更为 #1486

#2 - 2018-04-13 17:40 - 盘 贵星

- 计划完成日期被设置为 2018-04-18

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给被设置为 盘 贵星

- % 完成从 0 变更为 70

已经完成采购下单，预计18日到货。

#3 - 2018-04-16 17:56 - 盘 贵星

已发货，预计明天到货。

#4 - 2018-04-22 17:31 - 盘 贵星

- % 完成从 70 变更为 100

已经到货及验货。

#5 - 2018-10-29 17:33 - 盘 贵星

- 状态从 调试中 变更为 完结