

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1492

生产/采购 # 1484 (已发货): OM-TH100生产 ( 200个 )

生产/采购 # 1486 (完结): OM-TH100采购

### LCD焊接治具采购

2018-04-12 09:24 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2018-04-13 17:43 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 30

制订合同完成，已安排付款。

#2 - 2018-04-14 17:41 - 盘 贵星

- % 完成 从 30 变更为 60

完成下单一付款，已安排制作。

#3 - 2018-04-22 17:30 - 盘 贵星

- % 完成 从 60 变更为 90

焊接治具及测试工装已经货。

#4 - 2018-05-02 09:00 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 90 变更为 100

已经到货，并验收。

#5 - 2018-10-29 17:32 - 盘 贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结