

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1494

功能 # 1526 (完结): 测试板设计

测试板采购

2018-04-12 13:38 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-28
指派给:	盘 贵星	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
自动自测板打样。			

历史记录

#1 - 2018-04-14 17:44 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-04-28
- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 盘 贵星
- % 完成 从 0 变更为 20

已完成方案需求编写，及资料查询。

#2 - 2018-04-16 17:57 - 盘 贵星

- % 完成 从 20 变更为 40

测试板原理图设计，已经完成原理图设计。

#3 - 2018-04-22 17:31 - 盘 贵星

- % 完成 从 40 变更为 60

完成原理图及PCB设计，明天可以安排下单。

#4 - 2018-04-27 15:09 - 盘 贵星

- 父任务 从 #1486 变更为 #1526

#5 - 2018-10-29 17:26 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结