

## 项目综合 - 支持 #1497

### 武汉飞鹏数码有限责任公司 项目统一管理

2018-04-12 15:28 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-14
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 1203: 武汉飞鹏数码有限责任公司 OM20171017-12			完结
支持 # 1498: 武汉飞鹏数码有限责任公司 OM20180412-18 (潘红妮)			完结

#### 历史记录

#1 - 2018-04-26 11:38 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2018-06-27 10:42 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

项目已完结

#3 - 2018-12-10 10:24 - 李季祯

- 状态从 调试中 变更为 完结