

智慧机房 V2.0 - 功能 #150

支持 # 149 (完结): 藤县某机房监控项目 (带门禁)

门禁日志的加入

2015-07-24 17:22 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-07-24
优先级:	高	计划完成日期:	2015-08-06
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
门禁采用智能科技的门禁, 需要查询门禁日志。麻烦加入展示页面。			

历史记录

#1 - 2015-08-04 16:51 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2015-07-29 变更为 2015-08-05
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- 指派给 已删除 (om 经理1)

#2 - 2015-08-05 16:41 - test u3

- 计划完成日期 从 2015-08-05 变更为 2015-08-06
- 指派给 被设置为 test u3
- % 完成 从 0 变更为 60

已经完成SMCardA类实现, 并在SMTTest中测试, 还需要加入相应展示页面

#3 - 2015-08-19 17:52 - test u3

- 状态 从 已发货 变更为 完结
- % 完成 从 60 变更为 100

已经配合韦测试和改界面