

项目综合 - 支持 #1500

支持 # 1153 (调试中): 西安晟琪智联电子 项目统一管理

西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180124-10 (薛智垚)

2018-04-14 09:33 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-14
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 5 西安昇琪智联电子科技有限公司 OM20180413-05 (薛智垚) 1 UPS接入 定制套 1			

历史记录

#1 - 2018-04-14 09:40 - 李玲

SN:A0703182A076 A0703182A004 A0703182A084 A0703182A031 A0703182A077

#2 - 2018-04-22 10:20 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 李军海 变更为 王慧

- % 完成从 0 变更为 20

已测试发货。

#3 - 2018-04-26 11:28 - 李军海

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

- % 完成从 20 变更为 50

联系人：姜工 13321167998

#4 - 2018-04-26 11:36 - 王慧

UPS 已退订。

#5 - 2018-05-15 11:34 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 100

此项目调试结束，可关闭/

#6 - 2018-05-15 11:39 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#7 - 2018-08-15 14:06 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

EA800系列通信协议_U.pdf

187 KB

2018-04-14

李玲