

智慧机房 V2.0 - 功能 #1509

功能 # 1416 (已发货): iMX6系列核心板选型、可行性预研及测试

MC-IMX6-GKA 样机机箱设计

2018-04-17 17:01 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-02
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
外协定制机箱。			

历史记录

#1 - 2018-05-03 15:25 - 盘贵星

- 文件 机箱问题反馈MS-IMX6S.docx 已添加
- 计划完成日期 被设置为2018-05-02
- 状态从 新建 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 90

样机已经到货，机箱尚存在问题：问题：1、机箱盖螺钉孔没有攻牙。2、AC220V丝印被座子挡住。增加修改：1、机箱增加挂壁式安装开孔。

#2 - 2018-05-08 17:48 - 盘贵星

- % 完成 从 90 变更为 100

2台样机外协攻牙并安装完成。

#3 - 2018-10-29 17:36 - 盘贵星

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

机箱问题反馈MS-IMX6S.docx	3.98 MB	2018-05-03	盘贵星
---------------------	---------	------------	-----