

# 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1514

功能 # 1526 (完结): 测试板设计

## OM-TH100测试板软件设计

2018-04-23 09:54 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-30
指派给:	韦士飞	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2018-04-23 10:05 - 盘贵星

- 文件 A9测试板需求.xlsx 已添加

CPU以STM32F103VET6设计，适用目前A7、A9等板子测试。

#2 - 2018-04-24 09:17 - 盘贵星

- 主题从测试设计变更为测试软件设计

- 计划完成日期被设置为2018-04-25

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给被设置为盘贵星

1、软件实现功能编写，讨论通过后编写测试程序。2、测试程序功能验证

#3 - 2018-04-24 14:47 - 盘贵星

- 文件 OM-TH100软件功能需求.docx 已添加

- % 完成从0变更为30

温湿度测试软件功能需求，详见附件。

#4 - 2018-04-27 15:09 - 盘贵星

- 主题从测试软件设计变更为OM-TH100测试板软件设计

- 计划完成日期从2018-04-25变更为2018-04-30

- 父任务从#1486变更为#1526

#5 - 2018-04-27 15:13 - 盘贵星

- 指派给从盘贵星变更为韦士飞

#6 - 2018-10-29 17:26 - 盘贵星

- 状态从已发货变更为完结

### 文件

A9测试板需求.xlsx	14.8 KB	2018-04-23	盘贵星
OM-TH100软件功能需求.docx	15.7 KB	2018-04-24	盘贵星