

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1516

生产/采购 # 1484 (已发货): OM-TH100生产 (200个)

生产/采购 # 1486 (完结): OM-TH100采购

### OM-TH100生产功能测试

2018-04-23 14:40 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-04
指派给:	李 军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

**描述**  
生产需要的功能测试

#### 历史记录

#1 - 2018-04-23 14:40 - 盘 贵星

- 文件 已删除 (OM-TH100测试报告.xlsx)

#2 - 2018-04-23 14:42 - 盘 贵星

- 文件 功能测试需求.xlsx 已添加

#3 - 2018-04-24 09:19 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-05-04

- 指派给 被设置为 李 军海

1、首批小批量生产生产功能测试。

#4 - 2018-10-29 17:31 - 盘 贵星

- 状态从 新建 变更为 完结

#### 文件

功能测试需求.xlsx	12.1 KB	2018-04-23	盘 贵星
-------------	---------	------------	------