

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #1525

生产/采购 # 1484 (已发货): OM-TH100生产 ( 200个 )

生产/采购 # 1487 (完结): OM-TH100生产

### 贴片及组装

2018-04-26 17:41 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-01
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

### 历史记录

#1 - 2018-04-26 17:42 - 盘 贵星

已经完成发货，正在排队贴片机组装，预计安排28或29日上机生产。

#2 - 2018-05-02 08:58 - 盘 贵星

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给 被设置为 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 80

2018-5-2 1、已经完成贴片、上盖和下盖的组装。 2、还有程序没有刷，刷完程序即可交付老化测试，预计今天下午可以交货。

#3 - 2018-05-08 17:49 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

已经完成组装及交货。

#4 - 2018-10-29 17:30 - 盘 贵星

- 状态从 调试中 变更为 完结