

智慧机房 V2.0 - 功能 #1526

测试板设计

2018-04-27 15:08 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-30
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、设计通用的是测试板，使用于各种产品生产PCB自动测试。			
子任务:			
生产/采购 # 1494: 测试板采购			完结
生产/采购 # 1514: OM-TH100测试板软件设计			完结
功能 # 1527: 硬件设计			完结

历史记录

#1 - 2018-04-27 15:11 - 盘 贵星

- 文件 已删除 (测试板设计方案.docx)

#2 - 2018-10-29 17:26 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结

测试架制作OK。不需要测试板。