

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #1527

功能 # 1526 (完结): 测试板设计

### 硬件设计

2018-04-27 15:11 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-04-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-28
指派给:	盘 贵星	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、功能方案需求			

### 历史记录

#1 - 2018-04-27 15:12 - 盘 贵星

已经完成设计并提交打样采购。

#2 - 2018-04-27 15:12 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-04-28

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给 被设置为 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 70

#3 - 2018-05-05 17:43 - 盘 贵星

- 文件 PCB功能测试指导.docx 已添加

产品生产PCB功能测试指导。

#4 - 2018-05-08 17:54 - 盘 贵星

样板编程调试，1、已经焊接2张样板，测试TTL串口调试已经通，但是PCB容易烧，烧了2张板子，分别：

a、5V电源烧坏，原因待查，中途没有短路，原因待查 b、3.3V电源烧，检查是CPU烧掉，中途没有短路，原因待查 2、下一步计划：  
a、争取把程序调试完成，再进行改板，增加电源保护。

#5 - 2018-10-29 17:27 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结

### 文件

测试板设计方案.docx	12.6 KB	2018-04-27	盘 贵星
测试板需求.xlsx	14.8 KB	2018-04-27	盘 贵星
PCB功能测试指导.docx	19.2 KB	2018-05-05	盘 贵星