

项目综合 - 支持 #1534

支持 # 1437 (已发货): 长春市福威尔电子工程有限责任公司 项目统一管理

长春市福威尔电子工程有限责任公司 OM20180503-01 (薛智垚)

2018-05-03 09:55 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-05-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-03
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2.00 2 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2.00			

历史记录

#1 - 2018-05-05 14:08 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王慧
- % 完成从 0 变更为 90

已测试发货

#2 - 2018-06-11 11:36 - 李玲

- 状态从 已发货 变更为 完结
- % 完成从 90 变更为 100