

项目综合 - 支持 #1535

联惠科技私人有限公司 无合同，不含税

2018-05-03 09:56 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-05-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-05
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 100.00			

历史记录

#1 - 2018-05-16 09:44 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

已做完老化测试并发货，项目完结！

#2 - 2018-05-30 14:31 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结