

项目综合 - 支持 #1536

北京东方卓远科技有限公司 OM20180503-10 (薛智垚)

2018-05-03 16:41 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2018-05-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-04
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 18.00 2 智慧机房主机 OM-A6 X100 台 1.00 ***软硬件都是中性的***			

历史记录

#1 - 2018-05-05 14:07 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 王慧
- % 完成从 0 变更为 20

已测试发货。

#2 - 2018-07-06 15:31 - 王慧

已完结，请及时关闭。

#3 - 2018-07-20 16:22 - 李玲

主机实际发货：A5

#4 - 2018-08-15 09:19 - 王慧

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 20 变更为 100

#5 - 2018-08-15 14:25 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#6 - 2020-06-28 16:40 - 薛智垚

报警需求：软件页面报警体现两种声音，当温湿度报警的时候，页面报警声音会讲“温湿度报警”；当空调报警的时候，页面报警声音会讲“空调报警”