

2018研发 - 支持 #1539

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1454 (完结): 周总结 王

周总结 王 2018-05-05

2018-05-05 18:12 - om 经理1

| | | | |
|---|----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2018-05-05 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 本周工作：1 东思屏全功能测试发出，等对方反馈细节 2 MX6机箱初步安装，电力机柜参考了下，需选合适的 3 产品化改进 MODBUS详细设计(交流2次) 4 MX6实现目标 与领导落实 (未进行) 问题难点：有脱节，需要换思维及方式 本周收获：多交流目的即兼听则明 下周重点：先转支持在线调试 (先规划步骤) MX6主机安装完整运行起来(2周) 87主机限制支持，同时考虑安全权限 协助: 技术部测试 (数据采集服务,包括实时数据、历史数据、条件过滤、分页等) 继续!!! | | | |

历史记录

#1 - 2018-07-05 13:43 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结