

## 2018研发 - 支持 #1560

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1448 (完结): 周总结 WSF

### 周总结 WSF 20180514

2018-05-14 09:02 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2018-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
<p>上周工作内容： 产品数据采集模块化改进，完成XML数据协议描述定型。完成Modbus、DI、AI模块实现并进行基础测试。实现测试案例，测试方式说明，测试程序编写及SUW工作逻辑设计。测试中数据读取正确，数据准确保存指定位置。 温湿度上位机双语版实现，可实现中英文切换。可根据实现需要切换中英文。相关可执行程序已放到160上。 温湿度测试跟进，跟进温湿度测试。测试未见异常。 协助项：上海卓佑项目跟进，目前反馈OK，未有异常信息。 石家庄众从科技有限公司，大华NVR视频接入。采用LVC+RTSP技术转码方式接入。 遇到的问题或难点： 如何发现问题并确定产生原因及如何避免。 收获点：问题解决方式方法多样，不必局限于某一方法 本周工作重点： 石家庄众从科技有限公司，大华NVR视频接入。采用LVC+RTSP技术实现移植到主机中。UPS数据测试调整，是否增加数据再确定。 产品数据采集模块化改进，包括电总协议接入、页面数据显示、历史数据存取等内容。 安电电子定制生产主机刷机程序确定，包括应用程序、当前存在Bug修正、刷机测试等内容。</p>			

### 历史记录

#1 - 2018-06-06 17:44 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结