

项目综合 - 支持 #1565

竞技世界（北京）网络技术有限公司 OM20180508（薛智珏）

2018-05-21 17:05 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2018-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-05-22
指派给:	王慧	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1.00 SN:A0703185A026 2 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1.00 3 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 3.00 4 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1.00 5 空调远程控制器 OM-ACA-A801 套 1.00 6 温湿度传感器 OM-TH-A901(实际用) 台 1.00 合同为B801			

历史记录

#1 - 2018-05-22 13:41 - 王慧

- 状态从 *新建* 变更为 *已发货*

- % 完成从 0 变更为 20

主机进行60天授权，主机ID：OMA18030011D2F31，从5月22号起。温湿度为机柜式温湿度，合同为B801,标签打印为B801。已测试发货。

#2 - 2018-05-23 14:26 - 王慧

- 指派给从 *李军海* 变更为 *王慧*

#3 - 2018-06-11 11:28 - 李玲

- % 完成从 20 变更为 100

#4 - 2018-06-11 11:28 - 李玲

- 状态从 *已发货* 变更为 *调试中*

#5 - 2018-12-20 11:08 - 李季祯

- 主题从 *竞技世界（北京）网络技术有限公司 OM20180508* 变更为 *竞技世界（北京）网络技术有限公司 OM20180508（薛智珏）*