

项目综合 - 支持 #1568

河南西峡县华龙飞科技项目统一管理 (邓枢枫)

2018-05-23 15:28 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-07-31
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
子任务:			
支持 # 1099: 河南华龙飞软件科技有限公司西峡分公司 OM2017073194			完结

历史记录

#1 - 2018-06-19 13:57 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 调试中

#2 - 2018-12-20 11:13 - 李季祯

- 主题从 河南西峡县华龙飞科技项目统一管理 变更为 河南西峡县华龙飞科技项目统一管理 (邓枢枫)

#3 - 2020-04-26 11:36 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结